

**Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания
В МБУ «Школа №80»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБУ «Школа №80» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБУ «Школа №80» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

1-й этап- планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе(сентябрь-октябрь 2020 года).

2этап - разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года–апрель 2021 года).

3 этап - нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4 этап - обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).

5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6 этап – изменение основной образовательной программы мы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года)

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Окончание	
Организационно управленческое обеспечение					
	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020 г		Зам.директора, Рабочая группа
	Изучение состояния воспитательного процесса	Аналитическая справка	Август 2020 г	Сентябрь2020г	Зам.директора, Рабочая группа
	Мониторинг образовательных запросов, обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 г	Октябрь 2020г	Зам.директора, Рабочая группа
	Планирование совместной работы	Предварительные	Сентябрь 2020 г	Май 2021г	Зам.директора,

	с социальными партнерами	договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности			Рабочая группа
	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020г	Апрель 2021г	Зам.директора, Рабочая группа
	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2020г	21 ноября 2021г	Зам.директора, Рабочая группа
	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	1 декабря 2020г	22 января 2021г	Зам.директора, Рабочая группа
	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 января г	1 февраля 2021г	Зам.директора, Рабочая группа
	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2020г	9 апреля 2021	Зам.директора,
	Инвариантные модули: «Классное руководство»; •«Школьный урок»; •«Курсы внеурочной деятельности»; •«Работа с родителями»; •«Самоуправление»;	Проект содержательной части программы	1 февраля 2020г	1 марта 2021г	Зам.директора,

	•«Профориентация»				
	Вариативные модули: •«Ключевые общешкольные дела»; •«Детские общественные объединения»; •«Школьные медиа» •«Экскурсии, экспедиции, походы»; •«Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	10 марта 2020г	9 апреля 2021г	Зам.директора, Рабочая группа
	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 апреля 2020г	30 апреля 2021г	Зам.директора, Рабочая группа
	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 г	Июнь 2021 г	Зам.директора, Рабочая группа
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете.	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021г	Май 2021	Зам.директора
	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021	Май 2021	Зам.директора
	Обсуждение проекта программы воспитания с советом	Протокол заседания совета школы	Май 2021	Май 2021	Зам.директора

	школы				
	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021	Май 2021	Зам.директора
Нормативно - правовое обеспечение					
	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021г	Апрель 2021г	Директор
	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020г	Июнь 2021г	Директор
	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021г	Июнь 2021г	Директор
Кадровое обеспечение					
	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020г	Июнь 2021г	Зам.директора
	Организация методических	План ШМО	Ноябрь 2020г	Май 2021г	Зам.директора

	семинаров для педагогов по реализации программы воспитания.	классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров			
	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020г	Май 2021г	Директор
	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020г	Май 2021г	Директор
Информационное обеспечение					
	Размещение проекта программы воспитания в официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021г	Февраль 2021г	Зам.директора
	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021г	Июнь 2021г	Зам.директора
	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся,	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020г	Февраль 2021г	Зам.директора

	участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	обучающихся			
	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течении года		Зам.директора